


Số: 264/TTr-UBND

Bắc Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc dừng thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh



Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định về việc dừng thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh, với các nội dung chính như sau:

1. Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết:

Các dự án: Xây dựng đường nối ĐT.296 với đường vành đai IV Hà Nội, huyện Hiệp Hòa và Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi, huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên) được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2018. Đây là 2 dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các dự án gặp một số khó khăn vướng mắc như: Chủ trương điều chỉnh tăng quy mô mặt cắt đường từ 8,0m lên 12,0m đối với dự án Xây dựng đường nối ĐT.296 với đường vành đai IV Hà Nội, huyện Hiệp Hòa (dẫn tới việc phải thực hiện điều chỉnh nhiều thủ tục pháp lý phức tạp, mất nhiều thời gian như: Điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án,...); Đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi, huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên) do năng lực đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi còn hạn chế dẫn đến chất lượng hồ sơ thấp, phải chỉnh sửa nhiều lần, thời gian thực hiện công tác thẩm định kéo dài; cơ quan được giao chuẩn bị dự án còn chưa nắm chắc quy định, trình tự thủ tục thực hiện đầu tư do hình thức hợp đồng BT là hình thức đầu tư mới, chưa quyết liệt trong giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc,... làm chậm tiến độ chuẩn bị dự án.

Bên cạnh đó, ngày 18/6/2020 Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021). Theo đó, lĩnh vực đầu tư PPP không còn áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020; các dự án BT đang triển khai thực hiện dở dang phải đảm bảo yêu cầu phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 01/01/2020 mới được chuyển tiếp thực hiện.

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch triển khai của 02 dự án nêu trên, tiến độ thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư của 02 dự án không đáp ứng được yêu cầu thực hiện chuyển tiếp theo quy định của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Vì vậy, việc thông qua Nghị quyết dừng thực hiện đối với Dự án Xây dựng đường nối ĐT.296 với đường vành đai IV Hà Nội, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển Giao (BT) và Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi, huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển Giao (BT) là cần thiết.

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết:

Quyết định dừng thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh, gồm:

1. Dự án xây dựng đường nối ĐT.296 với đường vành đai IV Hà Nội, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;
2. Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi, huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang.

3. Danh mục hồ sơ kèm theo:

- Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Xây dựng đường nối ĐT.296 với đường vành đai IV Hà Nội, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển Giao (BT) và Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi, huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên) theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) của UBND huyện Hiệp Hòa và UBND huyện Tân Yên.

- Công văn số 2241/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 11/9/2020 đề nghị dừng thực hiện 02 dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) và chuyển sang hình thức đầu tư công.

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc dừng thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Lưu: VT, GT.


Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, Tài chính, Xây dựng;
- UBND các huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, KT, XD.


**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Anh Dương



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc dừng thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
Xét Tờ trình số 264/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh;
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dừng thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh, gồm:

1. Dự án xây dựng đường nối ĐT.296 với đường vành đai IV Hà Nội, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;

2. Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi, huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính Phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

Bản điện tử:

- Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII;
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công thông tin đại biểu dân cử Bắc Giang;
- TT thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Hải

Số: 98/BC-HĐND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh

Được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban kinh tế - Ngân sách đã tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), trong đó có Dự án Xây dựng đường nối ĐT.296 với đường vành đai IV Hà Nội, huyện Hiệp Hòa, Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi, huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên).

Trong quá trình thực hiện các dự án gặp một số khó khăn vướng mắc, dẫn đến hiện nay cả 02 dự án mới xong thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong khi đó, ngày 18/6/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021) quy định lĩnh vực đầu tư PPP không còn áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), các dự án BT đang triển khai thực hiện dở dang phải đảm bảo yêu cầu phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 01/01/2021 mới được chuyển tiếp thực hiện.

Căn cứ vào tiến độ và kế hoạch thực hiện, công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư của 02 dự án sẽ không đáp ứng được yêu cầu thực hiện chuyển tiếp theo quy định của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Xuất phát từ thực tế trên, việc HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc dừng thực hiện 02 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) đã nêu trên là cần thiết và đúng thẩm quyền.

2. Về trình tự, thủ tục

Dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; thể thức văn bản thực hiện theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết đã được UBND tỉnh thông qua.

3. Về nội dung

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết.

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, TH.


Bản điện tử:

- UBND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo, chuyên viên VP HĐND tỉnh.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Kim Phương

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2241/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT
V/v dừng không thực hiện 2 dự án BT.

Bắc Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Giang

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3706/UBND-XD ngày 21/8/2020 về việc thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao trên địa bàn huyện Tân Yên và Hiệp Hòa; Thông báo số 344/TB-UBND ngày 06/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị tháng 8 năm 2020. Căn cứ vào tình hình thực hiện dự án, quy định của pháp luật có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về việc dừng không thực hiện 2 dự án BT trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Dự án Xây dựng đường nối ĐT.296 với đường vành đai IV Hà Nội, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển Giao (BT)

2. Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi, huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn huyện Tân Yên theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quyết định dừng thực hiện dự án tại kỳ họp HĐND tỉnh dự kiến trong tháng 9/2020./.


(Kèm theo dự thảo Tờ trình)

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
 - Lưu VT, ĐTTĐ&GSĐT Tuần.
- * Bản điện tử:**
- Lãnh đạo Sở.



Nguyễn Văn Hường



**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *229*./BC-UBND

Tân Yên, ngày *10*... tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp ĐT 294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

Thực hiện Văn bản số 3487/UBND-TH ngày 08/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó có nội dung báo cáo, đề xuất về việc thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp ĐT 294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang; UBND huyện Tân Yên báo cáo, đề xuất như sau:

1. Tóm tắt nội dung dự án:

Dự án Cải tạo nâng cấp ĐT 294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh; Ngày 12/02/2020 dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 211/QĐ-UBND.

- Tên dự án: Cải tạo nâng cấp ĐT 294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Yên Thế, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Quy mô đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang:

+ Xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN4054-2005), với: Chiều rộng nền đường $B_n=12m$; chiều rộng mặt đường $B_m=2 \times 3,5m=7,0m$; chiều rộng lề đường $B_l=2 \times 2,5m=5,0m$ (trong đó gia cố mỗi bên 2m, lề đất mỗi bên 0,5m).

+ Riêng các đoạn nằm trong khu vực quy hoạch chung thị trấn và vùng phụ cận và các đoạn qua khu đông dân cư xây dựng theo mặt cắt ngang đường đô thị, phạm vi xây dựng đến hết phần rãnh dọc hai bên. Quy mô mặt cắt ngang như sau:

+ Đoạn bố trí rãnh dọc hai bên: Chiều rộng nền đường $B_n=15m$; chiều rộng mặt đường và lề đường gia cố $B_m=12m$ (gồm cả rãnh biên); chiều rộng hè đường (hết phạm vi xây dựng rãnh dọc) $B_h=2 \times 1,5m=3m$.

+ Đoạn bố trí rãnh dọc một bên: Chiều rộng nền đường $B_n=13,5m$; chiều rộng mặt đường và lề đường gia cố $B_m=11,5m$ (gồm cả rãnh biên phía có rãnh dọc); chiều rộng hè đường $B_h=1,5m$ (hết phạm vi xây dựng rãnh dọc); chiều rộng lề đất một bên $B_lđ=0,5m$.

+ Xây dựng mới 03 cầu, gồm: Cầu Trán tại Km9+938,11; cầu Đen 2 tại Km10+872,7; cầu Đen 3 tại Km13+376,91; kết cấu cầu BTCT, BTCT dự ứng lực

CHỮ KÝ SỐ
CQNN TỈNH BẮC GIANG

Y/GCA

Người ký: Ủy ban nhân dân
huyện Tân Yên
Cơ quan: Tỉnh Bắc Giang
Thời gian ký: 10.09.2020 16:23:07
+07:00

vĩnh cửu, tải trọng thiết kế HL93 và người đi bộ 3.10-3Mpa, lực động đất cấp VII. Cải tạo, mở rộng 03 cầu cũ gồm: Cầu Đen 1 tại Km2+372,92; cầu Trắng tại Km8+759,4; cầu Lữ Vân tại Km14+162,13; kết cấu cầu BTCT vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H30 - XB80 (đồng bộ với cầu cũ). Chiều rộng các cầu đảm bảo Bc=12m.

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 210/QĐ-UBND, ngày 12/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: **247.343.100.000 đồng.**

Trong đó:

STT	Hạng mục	Giá trị sau thuế (đồng)
1	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	31.179.422.000
2	Chi phí xây dựng	164.789.171.000
3	Chi phí quản lý dự án	3.835.406.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	10.830.073.000
5	Chi phí khác (gồm cả lãi vay)	14.224.253.000
6	Chi phí dự phòng	22.485.733.000
Tổng mức đầu tư		247.343.100.000

2. Kết quả thực hiện:

Ngày 12/02/2020 dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 211/QĐ-UBND

Ngày 06/9/2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Thông báo số 344/TB-UBND về Kết luận hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng một số cơ quan đơn vị tháng 8/2020, đã giao nhiệm vụ cho UBND huyện Tân Yên hoàn thiện thủ tục dùng thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT 294 theo hình thức hợp đồng BT để chuyển sang hình thức đầu tư công.

3. Tồn tại, vướng mắc:

Ngày 18/6/2020; Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo đó các dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT sẽ dùng thực hiện kể từ 01/01/2021; đồng thời các dự án BT đang triển khai thực hiện phải đảm bảo chuyển tiếp theo khoản 5, khoản 6 điều 101.

Căn cứ vào tiến độ thực tế đối với dự án Cải tạo nâng cấp ĐT 294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang, do Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực.

Ngày 24/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp làm việc với các sở ngành và UBND các huyện được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án. Theo đó Sở Kế hoạch và đầu tư đề xuất UBND huyện Báo cáo UBND tỉnh xem xét dùng thực hiện dự án theo hình thức BT, đề xuất thực hiện dự án theo dự án đầu tư công.

UBND huyện đã thống nhất với Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND về nội dung chuyên hình thức đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp ĐT 294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang sang đầu tư công.

4. Đề xuất, kiến nghị.

Đề nghị UBND tỉnh cho phép dự án: Cải tạo nâng cấp ĐT 294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang được chuyển sang theo hình thức đầu tư công.

Đồng ý cho UBND huyện Tân Yên đưa vào Kế hoạch đầu tư công của huyện giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn dự kiến đưa vào đầu tư từ 02 dự án đất: Khu Đồng Chủ, Đồng Cầu thị trấn Cao Thượng và khu Chuôm Nho thị trấn Nhã Nam diện tích khoảng 23ha, đã có quy hoạch xây dựng 1/500 (thuộc khu đất đối ứng làm đường BT 294). Số tiền thu được từ nguồn thu sử dụng đất dự án 02 khu đất trên đề nghị UBND tỉnh điều tiết 100% cho ngân sách huyện để thực hiện dự án.

Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:


- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT-UBND huyện;
- Các cơ quan: TC-KH, KT&HT;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT



CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)

Dương Ngô Mạnh



Số: 244 /BC-UBND

Hiệp Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc thực hiện dự án Xây dựng đường nối ĐT296 với đường Vành đai IV Hà Nội theo hình thức hợp đồng XD - Chuyển giao (BT)

Thực hiện Công văn số 3487/UBND-TH ngày 08/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó có nội dung báo cáo, đề xuất về việc thực hiện dự án Xây dựng đường nối ĐT296 với đường Vành đai IV Hà Nội theo hình thức hợp đồng XD - Chuyển giao (BT); UBND huyện Hiệp Hòa báo cáo, đề xuất như sau:

1. Tóm tắt nội dung dự án:

Dự án đường nối ĐT296 với đường Vành đai IV Hà Nội theo hình thức hợp đồng XD- Chuyển giao (BT) được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh; Ngày 12/02/2020 dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 210/QĐ-UBND.

- Tên dự án: Xây dựng đường nối ĐT 296 với đường Vành đai IV Hà nội theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

- Địa điểm xây dựng: các xã Hợp Thịnh, Mai Trung, Xuân Cẩm, Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

- Quy mô đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 210/QĐ-UBND:

+ Tuyến đường nối ĐT296 với đường Vành đai IV Hà Nội với chiều dài tuyến khoảng 7,68km được đầu tư xây mới, Điểm đầu tuyến Km0+00, giao với ĐT296 tại Km8+470,0 thuộc địa phận xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, cách cầu Vát khoảng 1,0 km về phía thị trấn Thắng; Cuối tuyến: Km7+677,75 - Giao với đường vành đai IV Hà Nội tại Km18+545,83 (lý trình đường vành đai IV Hà Nội) thuộc địa phận thôn Hương Cầu xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Đây là tuyến đường dự kiến xây dựng mới, qua địa bàn các xã Mai Trung, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh, Hương Lâm huyện Hiệp Hòa. Các hạng mục đầu tư gồm: nền đường, mặt đường, công trình thoát nước, cầu và ATGT trên tuyến.

+ Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng (TCVN 4054-2005) với quy mô mặt cắt ngang tuyến: chiều rộng nền đường $B_n=9,0m$; chiều rộng mặt đường $B_m=8,0m$ (cả lề gia cố); chiều rộng lề đất mỗi bên 0,5m; kết cấu mặt đường bê tông nhựa, đặt trên móng cấp phối đá dăm. Công trình

cầu, công, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông được đầu tư xây dựng đồng bộ.

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 210/QĐ-UBND, ngày 12/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: **202.914.403.000đồng**.

Trong đó:

STT	Hạng mục	Giá trị sau thuế (đồng)
1	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	43.307.711.000
2	Chi phí xây dựng	117.070.316.000
3	Chi phí quản lý dự án	2.669.183.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	7.252.030.000
5	Chi phí khác (gồm cả lãi vay)	14.168.399.000
6	Chi phí dự phòng	18.446.764.000
Tổng mức đầu tư		202.914.403.000

2. Kết quả thực hiện:

Ngày 12/02/2020 dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 210/QĐ-UBND

Ngày 25/02/2020 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa. Theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 751-TB/TU ngày 28/02/2020. Dự án đường nối ĐT296 với đường Vành đai IV Hà Nội theo hình thức hợp đồng XD- Chuyển giao (BT) cần điều chỉnh chiều rộng mặt đường từ 8m lên 12m.

Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan để thực hiện điều chỉnh xong dự án và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư hồ sơ đề nghị điều chỉnh Chủ trương đầu tư để thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, khóa XVIII tháng 7/2020.

3. Tồn tại, vướng mắc:

Ngày 18/6/2020; Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo đó các dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT sẽ dừng thực hiện kể từ 01/01/2021; đồng thời các dự án BT đang triển khai thực hiện phải đảm bảo chuyển tiếp theo khoản 5, khoản 6 điều 101.

Căn cứ vào tiến độ thực tế đối với dự án Dự án đường nối ĐT296 với đường Vành đai IV Hà Nội không thể thực hiện theo hình thức hợp đồng XD- Chuyển giao (BT), do Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực.

Ngày 24/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp làm việc với các sở ngành và UBND các huyện được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án. Theo đó Sở Kế hoạch và đầu tư đề xuất UBND huyện Báo cáo UBND tỉnh xem xét dừng thực hiện dự án theo hình thức BT, đề xuất thực hiện dự án theo dự án đầu tư công.

Ngày 03/7/2020, UBND huyện đã báo cáo và được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện về nội dung chuyển hình thức đầu tư dự án Dự án đường nối ĐT296 với đường Vành đai IV Hà Nội từ hình thức BT sang đầu tư công.

4. Đề xuất, kiến nghị.

Từ những lý do trên, UBND huyện Hiệp Hòa kính đề nghị UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cho phép thực hiện dự án: Xây dựng đường nối ĐT 296 với đường vành đai IV Hà Nội theo hình thức đầu tư công.

Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa kính đề nghị UBND tỉnh , xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan: TC-KH, KT&HT, Ban QLDA ĐTXD;
- LĐVP, các CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khanh

