

Số: 541 /TTr-UBND

Bắc Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về  
phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.289  
đoạn Chũ - Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định 40/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về  
hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư công;*

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.289 đoạn Chũ - Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang với các nội dung như sau:

### **I. Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết**

Theo quy định của Luật Đầu tư công, các dự án nhóm B do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 và đã triển khai thực hiện, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đoạn từ Km0-Km5+500 (giai đoạn 1) với chiều dài 5,5Km. Trong dự án còn đoạn Km5+500-Km9+700 (giai đoạn 2) với chiều dài 4,2Km chưa triển khai thực hiện do việc thu hút đầu tư vào khu vực hồ Khuôn Thần còn hạn chế nên chưa cần thiết mở rộng quy mô tuyến đường trong điều kiện nguồn vốn đầu tư của tỉnh còn khó khăn. Để đảm bảo giao thông đi lại cho Nhân dân trong khu vực, UBND tỉnh đã thực hiện sửa chữa đoạn Km5+500-Km9+700 bằng nguồn vốn bảo trì năm 2021. Do vậy cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án.

### **II. Nội dung Dự thảo Nghị quyết**

1. Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số

1393/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 và đã triển khai thực hiện, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đoạn từ Km0-Km5+500 (giai đoạn 1) với chiều dài 5,5Km. Trong dự án còn đoạn Km5+500-Km9+700 (giai đoạn 2) với chiều dài 4,2Km chưa triển khai thực hiện do việc thu hút đầu tư vào khu vực hồ Khuôn Thần còn hạn chế nên chưa cần thiết mở rộng quy mô tuyến đường trong điều kiện nguồn vốn đầu tư của tỉnh còn khó khăn. Để đảm bảo giao thông đi lại cho Nhân dân trong khu vực, UBND tỉnh đã thực hiện sửa chữa đoạn Km5+500-Km9+700 bằng nguồn vốn bảo trì năm 2021. Do vậy cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án.

## 2. Nội dung điều chỉnh:

### a. Điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư

- Chủ trương đầu tư được duyệt: Đoạn Km0+00-Km1+300 dài 1,3km (nằm trong thị trấn Chũ) được đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt đường theo quy mô mặt đường hiện trạng và xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc 02 bên; đoạn Km1+300-Km9+700 dài 8,4km: Đầu tư, cải tạo, mở rộng đạt quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN4054-2005) với chiều rộng nền đường  $B_n=12,0m$ ; chiều rộng mặt đường,  $B_m=11,0m$  (bao gồm cả lề gia cố hai bên  $2 \times 2,0=4,0m$ ); chiều rộng lề đường  $B_lđ=2 \times 0,5=1,0m$ .

- Điều chỉnh cắt giảm không thực hiện đầu tư đoạn Km5+500-Km9+700, (chiều dài 4,2km). Quy mô dự án sau điều chỉnh gồm: Đoạn Km0+00-Km1+300, dài 1,3km (nằm trong thị trấn Chũ) được đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt đường theo quy mô mặt đường hiện trạng và xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc 02 bên; đoạn Km1+300-Km5+500 dài 4,2km: Đầu tư, cải tạo, mở rộng đạt quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN4054-2005) với chiều rộng nền đường  $B_n=12,0m$ ; chiều rộng mặt đường,  $B_m=11,0m$  (bao gồm cả lề gia cố hai bên  $2 \times 2,0=4,0m$ ); chiều rộng lề đường  $B_lđ=2 \times 0,5=1,0m$ .

### b. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư đã được duyệt là 214.254. triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 170.096 triệu đồng (*điều chỉnh giảm 44.158 triệu đồng*).

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang.

## **III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết**

Với sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành, các đơn vị có liên quan và Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh nghiên cứu điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định; xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh ngày 25/10/2021 và cơ bản nhất trí nội dung trình.

UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và đã được Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức thẩm tra theo quy định.

**III. Danh mục hồ sơ kèm theo:**

- Hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;
- Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.289 đoạn Chũ - Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, TC, XD, TN&MT;
- UBND huyện Lục Ngạn;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
- + LĐVP, TH, KTN;
- + Lưu: VT, KTN<sup>Hiếu</sup>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Ô Pích**