

Số: /TTr-BQLDA

Bắc Giang, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

**Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn Dự án: Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1390/TTg-CN ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đầu tư xây dựng mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang;

Căn cứ Công văn số 4633/UBND-KTN ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng công trình giao thông;

Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp trình Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang với các nội dung chính sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

- Tên dự án:** Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang.
- Dự án nhóm:** Nhóm B.
- Cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án:** HĐND tỉnh Bắc Giang.
- Cấp Quyết định đầu tư dự án:** Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

**5. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang.

**6. Mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện dự án:**

**6.1. Mục tiêu:** Đầu tư xây dựng mở rộng công trình Cầu Như Nguyệt, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao thông nâng cao năng lực khai thác tuyến đường cao tốc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện thông thoáng cửa ngõ vào tỉnh Bắc Giang, thu hút đầu tư, phục vụ nhu cầu rất lớn của các Khu công nghiệp, trong điều kiện không có hướng đi khác thay thế.

**6.2. Phạm vi, Quy mô đầu tư:**

**a. Phạm vi đầu tư:** Dự án đầu tư xây dựng mới cầu Như Nguyệt qua sông Cầu, vị trí cầu nằm bên cạnh vị trí cầu hiện tại về phía hạ lưu, chiều dài cầu và tuyến đường hai bên cầu dự kiến dài khoảng 1.240m. Điểm đầu khoảng Km131+580, QL.1 thuộc địa phận xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; điểm cuối khoảng Km132+820, QL.1 thuộc địa phận phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

**b. Quy mô đầu tư:** Đầu tư xây dựng theo quy mô tiêu chuẩn đường cao tốc (TCVN 5729:2012); cầu Như Nguyệt được xây dựng mới gồm 02 phần:

- **Phần Cầu:** Thiết kế bằng cầu BTCT và BTCT DƯỠ, chiều dài cầu và sơ đồ nhịp dự kiến  $L_c=445,5m$  gồm  $4 \times 33m + 65m + 100m + 65m + 2 \times 33m$ , chiều rộng cầu  $B_c=16,0m$ ; tải trọng thiết kế HL93, đoàn người  $3 \times 10-3Mpa$ ; tần suất thiết kế  $P = 1\%$ ; tính không thông thuyền đảm bảo sông cấp III với  $B > 40m$ ,  $H \geq 7m$ ; nhịp chính vượt sông gồm 3 nhịp dầm liên tục BTCT DƯỠ thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng; Nhịp dẫn bằng dầm chữ I  $L=33m$ , BTCT DƯỠ; móng, trụ cầu bằng BTCT đổ tại chỗ, móng đặt trên hệ cọc khoan nhồi.

- **Phần đường 2 đầu cầu:** Tổng chiều dài đường hai đầu cầu khoảng 800m, gồm phần đường đầu cầu bên huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang dài khoảng 400m; phần đường cuối cầu bên thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh dài khoảng 400m.

+ Phần đường đầu cầu bên huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: Đầu tư mở rộng nền, mặt đường đạt quy mô đồng bộ tuyến đường hiện trạng,  $B_{nền} = 33m$ . Bao gồm 4 làn xe cơ giới  $4 \times 3,75=15,0m$ , an toàn giữa  $2 \times 0,75=1,5m$ , làn dừng xe khẩn cấp  $2 \times 3,0=3,0m$ , lề đất  $2 \times 0,75=1,5m$  và dải phân cách giữa 9,0m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm.

+ Phần đường cuối cầu bên thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh: Đầu tư mở rộng nền, mặt đường đạt quy mô đồng bộ tuyến đường hiện trạng,  $B_{nền} = 34m$ . Bao gồm 4 làn xe cơ giới  $4 \times 3,75=15,0m$ , an toàn giữa  $0,75+1,0=1,75m$ , làn dừng

xe khản cấp  $2 \times 3,0 = 3,0\text{m}$ , lề đất  $2 \times 0,75 = 1,5\text{m}$  và dải phân cách giữa  $10,25\text{m}$ . Kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm.

**6.3. Địa điểm xây dựng:** huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

**6.4. Phương án GPMB và tái định cư:** Diện tích sử dụng đất: 0,96 ha trong đó, địa phận tỉnh Bắc Giang: 0,78ha do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện; địa phận tỉnh Bắc Ninh: 0,18ha do UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức thực hiện.

**7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 456.327.000.000 đồng** (Bốn trăm năm mươi sáu tỷ, ba trăm hai mươi bảy triệu đồng).

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC:	51.890,86	triệu đồng
Chi phí xây dựng:	314.429,33	triệu đồng
Chi phí QLDA, TVĐT, khác:	39.304,00	triệu đồng
Dự phòng:	50.703,00	triệu đồng

\* Dự kiến tiến độ bố trí vốn:

Năm	Vốn ngân sách tỉnh (tỷ đồng)	Ghi chú
Năm 2021	3,00	Công tác chuẩn bị đầu tư (0,66% TMĐT)
Năm 2022	400,00	GPMB, thi công xây dựng (87,66% TMĐT)
Năm 2023	53,327	Quyết toán dự án hoàn thành (11,69% TMĐT)
<b>Tổng số:</b>	<b>456,327</b>	<b>100% tổng mức</b>

**8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:** Ngân sách tỉnh.

**9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:** công trình giao thông; Ngân sách tỉnh.

**10. Thời gian thực hiện:**

- Chuẩn bị dự án: Năm 2021-2022.

- Thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

**11. Hình thức đầu tư của Dự án:** Theo hình thức đầu tư công.

12. Các nội dung khác: Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

## II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Công văn số 1390/TTg-CN ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đầu tư xây dựng mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội- Bắc Giang.

2. Công văn số 4633/UBND-KTN ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang v/v nghiên cứu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng công trình giao thông.

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang.

4. Báo cáo thẩm định nội bộ Dự án: Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang;

5. Các tài liệu khác có liên quan khác.

Đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư xem xét, thẩm định Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc, Các PGĐ;
- Các phòng: GT1, KT;
- Lưu: VT, GT1.

**GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Văn Thanh**