

Số: /TTr-BQLDA

Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.289 đoạn Chũ – Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII về việc quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT289 đoạn Chũ – Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang v/v phê duyệt thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐT289 đoạn Chũ - Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Thông báo Kết luận phiên họp giao ban Chủ tịch và các phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 23/4/2020;

Căn cứ Quyết định số 239a/QĐ-SGTVT ngày 13/4/2021 của Giám đốc Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, công trình trên tuyến ĐT.289 đoạn Km5+500-Km9+700,

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang trình Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.289 đoạn Chũ – Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang với các nội dung chủ yếu như sau:

I. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ:

Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT289 đoạn Chũ – Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện cơ bản hoàn thành Giai đoạn 1 (Thi công xây dựng đoạn Km0-Km5+500), đã hoàn thiện thủ tục để nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Giai đoạn 2 của dự án (Thi công xây dựng đoạn Km5+500-Km10+054,19), chưa thực hiện.

Do việc thu hút đầu tư khu vực Khuôn Thần và nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn hiện nay còn có hạn chế, đoạn Km5+500-Km9+700 đã được UBND tỉnh giao cho Sở GTVT thực hiện Sửa chữa nền, mặt đường, công trình trên tuyến tại Thông báo Kết luận phiên họp giao ban Chủ tịch và các phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 23/4/2020 để đảm bảo giao thông đi lại của nhân dân địa phương. Trong kế hoạch bảo trì năm 2021, Sở giao thông vận tải đã Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, công trình trên tuyến ĐT.289 đoạn Km5+500-Km9+700 tại Quyết định số 239a/QĐ-SGTVT ngày 13/4/2021 và dự án đã khởi công thi công xây dựng ngày 22/7/2021.

Vì vậy, việc đầu tư thực hiện tiếp giai đoạn 2 của dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT289 đoạn Chũ – Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang thời điểm hiện tại là chưa cấp thiết.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ:

1. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

1.1. Điều chỉnh về phạm vi và quy mô dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT289 đoạn Chũ – Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang với quy mô xây dựng như sau:

a) Chủ trương đầu tư được duyệt:

- Phạm vi đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT289 đoạn Chũ – Khuôn Thần với chiều dài 9,7Km. Điểm đầu tại Km0+00 (giao với QL31 tại thị trấn Chũ); điểm cuối tại Km9+700 tại khu vực Hồ Khuôn Thần;

- Quy mô đầu tư:

Đoạn Km1+300 – Km9+700, dài 8,4km: Đầu tư cải tạo, mở rộng đạt quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN4054-2005) với: Chiều rộng nền

đường $B_n=12,0m$; chiều rộng mặt đường $B_m=11,0m$ (bao gồm cả lề gia cố hai bên $2 \times 2,0=4,0m$); chiều rộng lề đường $B_lđ=2 \times 0,5=1,0m$.

b) Nội dung điều chỉnh chủ trương:

- Phạm vi đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT289 đoạn Chũ – Khuôn Thần với chiều dài 5,5Km. Điểm đầu tại Km0+00 (giao với QL31 tại thị trấn Chũ); điểm cuối tại Km5+500;

- Quy mô đầu tư:

Đoạn Km1+300 – Km5+500, dài 4,2km: Đầu tư cải tạo, mở rộng đạt quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN4054-2005) với: Chiều rộng nền đường $B_n=12,0m$; chiều rộng mặt đường $B_m=11,0m$ (bao gồm cả lề gia cố hai bên $2 \times 2,0=4,0m$); chiều rộng lề đường $B_lđ=2 \times 0,5=1,0m$.

1.2. Về điều chỉnh Tổng mức đầu tư:

- Chủ trương đầu tư được duyệt:

+ Tổng mức đầu tư đã được duyệt là: 214.254.000.000 đồng.

- Nội dung điều chỉnh chủ trương:

+ Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 170.095.993.000 đồng, giảm 44.158.007.000 đồng.

1.3. Về thời gian thực hiện dự án:

- Chủ trương đầu tư được duyệt: Năm 2019-2021

- Nội dung điều chỉnh chủ trương: Năm 2019-2022 (để đảm bảo thời gian điều chỉnh dự án và quyết toán dự án hoàn thành).

1.4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

2. Nội dung Đề xuất chủ trương đầu tư dự án sau điều chỉnh:

2.1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT289 đoạn Chũ – Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang;

2.2. Nhóm dự án: Dự án nhóm B;

2.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang;

2.4. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang;

2.5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Cải tạo, nâng cấp ĐT289 đoạn Chũ – Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn nhằm nâng cao năng lực khai thác của tuyến đường; đảm bảo điều kiện đi lại, vận tải hàng hóa trong khu vực được thuận tiện; tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ khu vực Hồ Khuôn Thần,... Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh khu vực và của tỉnh, đồng thời góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Tỉnh ủy về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 đã đề ra.

2.6. Nội dung và quy mô đầu tư:

a) Phạm vi đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT289 đoạn Chũ – Khuôn Thần với chiều dài 5,5Km. Điểm đầu tại Km0+00 (giao với QL31 tại thị trấn Chũ); điểm cuối tại Km5+500;

b) Quy mô đầu tư:

- Đoạn Km0+00 – Km1+300, dài 1,3km (nằm trong thị trấn Chũ): Đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt đường theo quy mô mặt đường hiện trạng và xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc 2 bên.

- Đoạn Km1+300 – Km5+500, dài 4,2km: Đầu tư cải tạo, mở rộng đạt quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN4054-2005) với: Chiều rộng nền đường $B_n=12,0m$; chiều rộng mặt đường $B_m=11,0m$ (bao gồm cả lề gia cố hai bên $2 \times 2,0=4,0m$); chiều rộng lề đường $B_l=2 \times 0,5=1,0m$.

c) Nội dung đầu tư: Đầu tư hoàn chỉnh nền, mặt đường (kết cấu bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm), hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông và các công trình trên tuyến.

2.7. Tổng mức đầu tư: 170.095.993.000 đồng (*Một trăm bảy mươi tỷ, không trăm chín mươi năm triệu, chín trăm chín mươi ba nghìn đồng*).

2.8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

2.9. Thời gian thực hiện: Năm 2019 – 2022.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII về việc quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Báo cáo đề xuất chủ trương được duyệt tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018;

- Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT289 đoạn Chũ – Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang.

Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh Bắc Giang trình Sở Kế hoạch và đầu tư xem xét, thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT289 đoạn Chũ – Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- PGĐ Tùng;
- Các Phòng: GT2, KT;
- Lưu: VT, GT2_{Đ.Tuấn}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Thanh Tùng