

Số: 46/BC-HĐND

Bắc Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách đã tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang. Kết quả thẩm tra như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Hai dự án đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 và đã hoàn thành bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các quyết định: số 2578/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 và số 353/QĐ-UBND ngày 26/12/2021.

Theo báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, nội dung điều chỉnh các dự án như sau:

- Dự án xây dựng cầu và đường dẫn nối cảng Mỹ An - QL.31 - QL.1 và tuyến nhánh hồ Suối Nứa - Khuôn Thần trên địa bàn huyện Lục Nam và Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang: Nội dung điều chỉnh bao gồm điều chỉnh quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án.

- Dự án Đường kết nối từ ĐT.292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến đường Vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang: Nội dung điều chỉnh bao gồm điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thay đổi chủ đầu tư dự án.

Như vậy, căn cứ khoản 1, Điều 34, khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hai dự án nêu trên là cần thiết và đúng thẩm quyền.

II. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục

Hồ sơ trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án được UBND tỉnh thiết lập đầy đủ, đảm bảo theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Nghị định số 40/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019. Thủ tục dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo theo mẫu quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính

phủ về công tác văn thư. Dự thảo Nghị quyết đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham gia và đã được UBND tỉnh thông qua.

III. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án

Qua thẩm tra các nội dung UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư, Ban kinh tế - ngân sách thấy:

1. Dự án Đường kết nối từ ĐT.292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến đường Vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang là dự án nhóm B, HĐND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư; ngân sách tỉnh bố trí 100% vốn (409,957 tỷ đồng), thời gian thực hiện dự án năm 2022- 2025. Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh thông qua, dự án này đã bố trí là 50 tỷ đồng vào năm 2024, số vốn còn lại dự kiến bố trí trong kỳ trung hạn tiếp theo.

Do tính chất cấp thiết cần sớm đầu tư hoàn thành tuyến đường này, UBND huyện Lạng Giang đề nghị khởi công dự án ngay trong năm 2022 và sử dụng 50% vốn ngân sách huyện (*huyện báo cáo số tiền sử dụng đất năm 2021 chuyển sang năm 2022 còn khá lớn, đủ khả năng bố trí vốn cho dự án này*). Về vốn ngân sách tỉnh, qua rà soát kế hoạch vốn cho một số dự án khác thấy có thể điều chỉnh, đủ để bố trí 50% vốn còn lại cho dự án này. Các nội dung trên đã báo cáo và có sự thống nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Do vậy, Ban kinh tế - ngân sách thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

- Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 50% tổng mức đầu tư; nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư của dự án.

- Điều chỉnh chủ đầu tư dự án: UBND huyện Lạng Giang.

2. Dự án Xây dựng cầu và đường dẫn nối cảng Mỹ An - QL.31 - QL.1 và tuyến nhánh hồ Suối Nứa - Khuôn Thần trên địa bàn huyện Lục Nam và Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang là dự án nhóm B, HĐND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020.

Tuy nhiên, nếu thực hiện theo vị trí cầu và hướng tuyến đường như đã phê duyệt thì sẽ cắt vào một phần Cụm công nghiệp Mỹ An đang xây dựng; đồng thời tại vị trí đầu nối giữa đường mới với đường hiện hữu sẽ tạo thành điểm gấp khúc gây ảnh hưởng đến lưu thông tại đây.

Qua khảo sát thực tế thấy khi điều chỉnh cầu sang vị trí mới và điều chỉnh hướng tuyến đường dẫn lên cầu theo hướng đường thẳng trùng với đoạn đường đi ra ĐT.293 sẽ giúp giải quyết 2 vấn đề nêu trên; ngoài ra còn tạo điều kiện để hình thành khu dân cư hoặc khu đô thị mới ở phía Đông Nam huyện Lục Ngạn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho huyện này. Qua thẩm tra, Ban kinh tế - ngân sách thống nhất điều chỉnh vị trí xây cầu và hướng tuyến đường như đề nghị của UBND tỉnh; đồng thời tán thành việc điều chỉnh quy mô đoạn đường đến khu du lịch Hồ Suối Nứa tăng thêm 2,1 km (*từ Km 8,9*

đến Km 11) từ đường cấp III miền núi thành đường cấp III đồng bằng (nền đường từ 9m lên thành 12m, mặt đường từ 8m lên thành 11m) để tạo điều kiện về hạ tầng phát triển kinh tế xã hội cho khu vực này và thu hút đầu tư vào khu du lịch hồ Suối Nứa. Khi đó sẽ làm tăng vốn đầu tư của dự án thêm 60,542 tỷ đồng, đưa tổng mức đầu tư của dự án lên thành 998,381 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn và phân kỳ thực hiện dự án: Căn cứ Quyết định 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thì ngân sách trung ương bố trí cho dự án này là 535,040 tỷ đồng (Vốn trái phiếu Chính phủ). Vì vậy Ban thống nhất với đề nghị ngân sách tỉnh bố trí 463,341 tỷ đồng để thực hiện dự án này và chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 1: năm 2022-2024; giai đoạn 2: năm 2024-2025).

IV. Kiến nghị:

- Sau khi được HĐND quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đề nghị UBND tỉnh rà soát, tổng hợp trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa các nghị quyết để làm căn cứ tổ chức thực hiện các dự án.

- Đề nghị chỉnh sửa bổ sung căn cứ (Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 về chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang) vào dự thảo Nghị quyết trình HĐND để đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ hơn các căn cứ pháp lý.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định. / *Nguyen*

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP;
- Lưu: VT, CTHĐND_{yendt}.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thế Toàn