

BIỂU 2**DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT***(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

ST T	Tên tổ chức sử dụng đất có vi phạm	Mục đích sử dụng đất	Địa chỉ sử dụng đất có vi phạm	Thời điểm vi phạm	Nội dung, hình thức và mức độ vi phạm	Diện tích đất vi phạm (m2)	Kiến nghị xử lý vi phạm	Kết quả xử lý vi phạm	
								Thời điểm đã xử lý	Hình thức, mức độ xử lý
1	Công ty TNHH Thái Sơn Blu	Trung tâm vui chơi và dịch vụ du lịch	Xã Tiên Phong, huyện Yên Dũng	Kiểm tra ngày 22/10/2019	Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư	42,143.0	Yêu cầu gia hạn sử dụng đất 24 tháng		Đã hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất, đang hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất
2	Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Giang	Khai thác, chế biến quặng sắt	Xã Xuân Lương, huyện Yên Thế	1814KL-TNMT ngày 10/7/2019	Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư	163,842.8	Yêu cầu gia hạn sử dụng đất 24 tháng		Đã hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất, đang hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất
3	Công ty cổ phần thuốc lá thực phẩm Bắc Giang	Sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại	Sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại	1792/KL-TNMT ngày 09/7/2019	Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư	3,452.7	Yêu cầu gia hạn sử dụng đất 24 tháng		Đang trong thời gian được UBND tỉnh gia hạn sử dụng đất
4	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bình Minh	XD nhà máy gạch Tuynel	Xã Phụng Sơn, huyện Lục Ngạn	252/BC-TNMT ngày 12/8/2020	Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư	80,348.6	Yêu cầu gia hạn sử dụng đất 24 tháng		Đã được UBND tỉnh gia hạn sử dụng đất và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án
5	Công ty TNHH MTV Mai Luận	Xây dựng nhà máy gạch không nung theo công nghệ sạch, bảo vệ môi trường	Xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên	72/TB-TNMT ngày 30/6/2020	Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư	29,452.90	Yêu cầu gia hạn sử dụng đất 24 tháng		Đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; đang trong thời gian được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng để bán tài sản

6	Công ty cổ phần môi trường 27-7	Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung theo công nghệ CD-WASTE (MBT-CDO8)	Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam	87/TB-TNMT ngày 04/8/2020	Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư	18,200.30	Yêu cầu gia hạn sử dụng đất 24 tháng		Đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; đang trong thời gian được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng để bán tài sản
7	Công ty cổ phần thép Hà Nội	Xây dựng nhà máy cán thép và kết cấu thép với công suất 50.000 tấn/năm	Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng	2070/TNMT-QLĐĐ ngày 13/7/2020	Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư	13,243.30	Yêu cầu gia hạn sử dụng đất 24 tháng		Đang hoàn thiện thủ tục để thu hồi đất
8	Công ty cổ phần sản xuất và công nghiệp Việt Nam	Dự án Xây dựng khách sạn Hà Nội Prince và khu vui chơi giải trí liên hoàn	Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang	2070/TNMT-QLĐĐ ngày 13/7/2020	Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư	3,011	Yêu cầu gia hạn sử dụng đất 24 tháng		Đang hoàn thiện thủ tục để thu hồi đất
9	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng công nghiệp Việt Nam (trước đây là Công ty cổ phần may PiGaCo)	Dự án chế biến hàng nông sản và thực phẩm	Phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang	82/TB-TNMT ngày 03/6/2021	Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư	1,123.30	Yêu cầu gia hạn sử dụng đất 24 tháng		Đang trong thời gian được UBND tỉnh gia hạn sử dụng đất
10	Công ty TNHH MTV Thương mại và đầu tư Hà Anh	Xây dựng nhà ở công nhân và khu dịch vụ thương mại tổng hợp	Xã Quang Châu, huyện Việt Yên	BC 236/TNMT ngày 15/9/2021	Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư	6,359.8	Yêu cầu gia hạn sử dụng đất 24 tháng		Đang trong thời gian được UBND tỉnh gia hạn sử dụng đất
11	Công ty TNHH sản xuất gạch ngói Đất Việt	Đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ ăn uống và kinh doanh tổng hợp	Xã Cao Xá, huyện Tân Yên	1730/UBND-ĐT ngày 26/4/2021	Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư	1,515.50	Yêu cầu gia hạn sử dụng đất 24 tháng		Đang trong thời gian được UBND tỉnh gia hạn sử dụng đất
12	Công ty TNHH nội thất và thiết bị giáo dục Hoàn Ngân	Trung tâm kinh doanh nội thất và thiết bị giáo dục Hoàn Ngân	Xã Song Khê, TP Bắc Giang	118/TB-TNMT ngày 28/7/2021	Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư	2,904.70	Yêu cầu gia hạn sử dụng đất 24 tháng		Đang trong thời gian được UBND tỉnh gia hạn sử dụng đất
Cộng tổng						156,159.4			

