

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang
(Trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIX)

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang. Kết quả thẩm tra như sau:

I. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Dự án “Nâng cấp trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang” được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021; do Văn phòng UBND tỉnh là chủ đầu tư. Đây là dự án có quy mô đầu tư lớn, nội dung đầu tư phức tạp, chuyên sâu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành của lãnh đạo tỉnh và một số sở, ngành. Do thiếu lực lượng cán bộ chuyên trách lĩnh vực công nghệ thông tin có trình độ chuyên môn sâu phù hợp với lĩnh vực này. Nên trong quá trình triển khai thực hiện, Văn phòng UBND tỉnh đã gặp nhiều khó khăn, đến nay chưa thực hiện khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong khi đó, Sở Thông tin và Truyền thông có nhân lực phù hợp và sau này một số hạ tầng quan trọng của dự án sẽ đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh thuộc Sở. Để thuận lợi cho công tác vận hành dự án sau này, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền số tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn tới cần điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án.

Dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang”; Dự án “Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Sơn Động” được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 thì nguồn vốn thực hiện dự án do ngân sách tỉnh bảo đảm 100%. Hiện dự án đang trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường. Ngày 01/8/2022, tại Công văn số 681/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2), có danh mục và mức vốn trung ương cho 02 dự án này. Do vậy, cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của các dự án.

Căn cứ khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “ 1. *Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định*

điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.

Từ các căn cứ nêu trên, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang là đúng thẩm quyền.

II. Về trình tự, thủ tục

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đúng trình tự, thủ tục; thể thức văn bản thực hiện theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham gia và đã được UBND tỉnh thông qua.

III. Kết quả thẩm tra

1. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án

Qua thẩm tra, Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với các nội dung đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, cụ thể như sau:

1.1. Dự án nâng cấp trung tâm giám sát điều hành thông minh gắn với chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang: Điều chỉnh chủ đầu tư từ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang sang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang.

1.2. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang: Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh như sau: (1) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương 163 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh 23 tỷ đồng; (2) Thời gian thực hiện dự án: năm 2022-2025.

1.3. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Sơn Động: Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh như sau: (1) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương 100 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh 20,638 tỷ đồng; (2) Thời gian thực hiện dự án: năm 2022-2025.

2. Một số nội dung cần bổ sung, hoàn thiện:

Đề nghị UBND tỉnh bổ sung, hoàn thiện một số nội dung sau:

- Về Tờ trình: Đề nghị bổ sung tiến độ thực hiện của các dự án.
- Về dự thảo Nghị quyết: điều chỉnh lại diễn đạt ở một số mục, điều cho chuẩn xác (cụ thể đã trao đổi tại hội nghị thẩm tra).

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, HĐND; UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng;
- Lưu: VT, CTHND.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Toàn